


ÜBERSICHTSPLAN



- 1 Installationsplatz Baufirmen/Parkplätze Handwerker
- 2 Erste Bauetappe: Anbau Personalraum November 2019 – Mai 2020
- 3 Zweite Bauetappe: Anbau Lift/Sanierung Küche, Kühlräume, Speisesaal Juni – Dezember 2020
- 4 Baustelleneinrichtung, z.B. Lastenkran
- 5 Parkplätze für Mitarbeitende
- 6 Parkplätze für Besucherinnen und Besucher

Hinweis: die Zufahrt zum Spannort ist immer gewährleistet.